

Base de dados e PCM: nove indicadores, três fatores, PCM para 399 municípios



Distribuição técnica inicial: fórmula com piso quase uniforme por município e maior resto; 251 creches em 209 municípios



Distribuição consolidada (planilha de 27/03/2024): etapa prévia de 43 + 100 aos portes grandes com tetos + 157 por ranking nos portes pequenos; 300 creches em 224 municípios



Lista publicada (Deliberação CEDCA 25/2024; Resolução SEDEF 219/2024): 303 creches em 261 municípios; 17 municípios grandes cedem 37 unidades e 37 municípios entram logo abaixo da linha de corte



Habilitação (jun/2024 a 2025): adesão até 19/06/2024; terreno de 1.200 m², projeto padrão de 456,86 m²; vagas remanescentes reofertadas; prazos prorrogados; segunda etapa com 108 unidades em 2025



Licitação e obras (2025 a 2026): teto de R1, 30milhão a R 1,99 milhão por unidade; Paranaidade autoriza licitação; 52 licitações em ago/2025, 107 em out/2025; 48 obras em fev/2026 e 110 em mai/2026



Entregas: nenhuma unidade concluída localizada em fonte oficial até set/2026; obra mais adiantada com 54% em mai/2026